



# COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA

DEL 24-08-2017 N. 51

Oggetto: **Lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del manto di copertura del Casel di San Filippo Fonzaso. Approvazione perizia suppletiva e di variante n.1, atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi e nuovo quadro economico. Affidamento maggiori lavori ditta "Lavori edili, scavo movimento terra Giasone Claudio Cecilio" P. IVA 00579510256 con sede a Fonzaso (BL) CIG Z3D1E8896D**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2017 è stato approvato - il bilancio di previsione 2017-2019, programma triennale dei lavori pubblici anni 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 18/03/2017 è stato approvato il PRO relativo all'anno 2017;
- il capitolo 3169 "Manutenzione straordinaria immobili" presenta la necessaria copertura economica;
- la deliberazione di G.C. n. 58 del 26/10/2010, esecutiva, ha modificato il Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 24/09/2002;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 05/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di una porzione del manto di copertura del Casel di San Filippo Fonzaso per un importo netto dei lavori di € 10.258,70 IVA esclusa;

VISTO che con determinazione n. 31 del 11/05/2017 i lavori di cui trattasi sono stati appaltati a "Lavori edili, scavo movimento terra Giasone Claudio Cecilio" P. IVA 00579510256 con sede a Fonzaso per l'importo di € 3.436,00 per effetto del ribasso d'asta + € 2.329,98 per oneri sicurezza + € 222,00 economie. Spesa complessiva impegnata per la ditta Giasone € 7.305,33;

VISTO l'art. Art. 106, comma 1 .Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che tra i casi enucleati dall'art. 106, comma 1 lett. c) - fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 vengono elencate alcune condizioni tra le quali al punto 2) di tale lett. c) è previsto il caso in cui la modifica non alteri la natura generale del contratto"

PRESO ATTO del successivo comma 7 – art. 106 –D.Lgs.50/2016 - che testualmente recita: ” *Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) – di cui sopra - per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice;*

PRESO ATTO che lo stesso art. 106 al comma 8 prevede che: “ La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

CONSIDERATO che la casistica di cui al comma 1 lettera c) non sono rientra tra le varianti che necessitano la comunicazione all'Anac;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta dall'arch. Lucia Gorza depositata al protocollo comunale il 31/07/2017 al numero di assegnazione prot. 4404;

PRESO ATTO che i maggiori lavori della variante ammontano a € 2.950,00 IVA esclusa;

VISTA la relazione di variante, il nuovo quadro economico e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa;

ATTESO che la variante non determina un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

PRESO ATTO che dalla Relazione del Direttore dei Lavori risulta che la variante non muta sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto ed è motivata dal fatto che dopo la rimozione del manto di copertura in coppi è stata riscontrata la necessità di sostituire un maggior quantitativo di ganci per l'ancoraggio dei coppi, causa l'inutilizzabilità di quelli esistenti e di ripristinare la guaina lesionata in diversi punti;

OSSERVATO che a seguito di quanto sopra il quadro economico, di perizia è così modificato:

| <b>LAVORI</b>                                     |                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A1                                                | Lavori                                                                                                              | 6.386,00 €         |
| A2                                                | Lavori in economia                                                                                                  | 222,00 €           |
| A4                                                | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                                                              | 2.329,98 €         |
| <b>TOT</b>                                        |                                                                                                                     | <b>8.937,98 €</b>  |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE</b> |                                                                                                                     |                    |
| B1                                                | Spese tecniche progettazioni, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL, contabilità e CRE | 1.150,00 €         |
| B1                                                | Cassa previdenziale sulle spese tecniche                                                                            | 46,00 €            |
| B3                                                | Accantonamento di cui all'art. 113 D.L.gs 50/2016                                                                   | 205,18 €           |
| B4                                                | Spese gara                                                                                                          | 50,00 €            |
| B5                                                | Imprevisti e arrotondamenti                                                                                         | 1.453,92€          |
| B6                                                | IVA sui lavori 10%                                                                                                  | 893,80 €           |
| B7                                                | IVA sulle spese tecniche e cassa previdenziale 22%                                                                  | 263,12 €           |
| <b>TOT somme a disposizione</b>                   |                                                                                                                     | <b>4.062,02 €</b>  |
| <b>TOT GENERALE</b>                               |                                                                                                                     | <b>13.000,00 €</b> |

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successivo correttivo;

VISTO il DPR 207/2010;

ATTESA la propria competenza ai sensi della nomina sindacale del 23/06/2017 prot. 3624 di incarico responsabile dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

### D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO, senza alcuna riserva di merito o di legittimità, dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 pervenuta al prot. n. 4404 del 31/07/2017;
- 2) DI DARE ATTO che i maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta "Lavori edili, scavo movimento terra Giasone Claudio Cecilio" P. IVA 00579510256 con sede a Fonzaso (BL), esecutore dei lavori originari, l'importo netto di perizia è di euro 8.937,98 IVA al 10% esclusa di cui per maggiori lavori euro 2.950,00 IVA al 10% esclusa;
- 3) DI IMPEGNARE per la ditta Giasone Claudio Cecilio la spesa di € 2.526,45 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

| <b>Codice Capitolo</b> | <b>Esercizio di esigibilità</b> | <b>Importo</b>  |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 3169                   | 2017                            | 2.526,45        |
|                        | <b>Totale</b>                   | <b>2.526,45</b> |

- 4) DI PROVVEDERE alla liquidazione e pagamento su presentazione di regolare fattura, verificato l'esatto espletamento del servizio.
- 5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 267/2000 è l'arch. Laura Zannerini.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
F.to arch. *ZANNERINI LAURA*

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs 82/2005 e s.m.i)