



COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 37 DEL 27-06-2016

Ufficio: TECNICO-LL.PP-URB.

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del municipio. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106 D.lgs 50/2016 e affidamento maggiori lavori di perizia alla ditta EDIL GASPERIN con sede in via Nuova Superiore 7/C Samone (TN). CUP n. D14B14000370004. CIG n. 641650074D

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno, il Responsabile del servizio ZANNERINI LAURA

PREMESSO che:

- con delibera di giunta comunale n 51 del 21/08/2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Municipio di Fonzaso, per un importo presunto dei lavori di € 42.700,00 di cui € 9.663,07 per oneri di sicurezza, nell'ambito del quadro economico di € 60.000,00;
- con determinazione del responsabile di servizio n. 57 del 03/10/2015 è stato stabilito di affidare i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del municipio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e previa gara informale;
- con determinazione n 73 del 19/11/2016 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta EDIL GARPERIN s.a.s. con sede legale in via Nuova Superiore 7/C a Samone (Trento), per l'importo di € 36.403,52 (IVA esclusa) così determinato: € 25.386,85 (IVA esclusa) risultante dal ribasso offerto del 19,873 % sull'importo a base di gara pari ad € 31.683,33 più € 9.663,07 (IVA esclusa) per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza e più € 1.353,60 per economie non soggetti a ribasso;
- con la scrittura privata n 7011 del 05/12/2015 è stato sottoscritto il contratto con l'impresa aggiudicataria;
- con nota del 31 maggio 2016 protocollata il 03/06/2016 al n. 2952 è pervenuta l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 comma 4 senza prescrizioni per l'esecuzione delle opere in variante;

PRESO ATTO che:

- è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi ad esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'abrogato art 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;
- gli elaborati di variante sono stati depositati al protocollo generale del Comune di Fonzaso in data 02/03/2016 al n. 1107 e si compongono come segue:

Relazione;

Computo metrico estimativo;

Quadro comparativo;

Elaborati grafici di progetto;

Documentazione fotografica;

Schema atto di sottomissione.

- Il RUP ha dichiarato l'ammissibilità della perizia con atto del 27/06/2016 n. 3394

ATTESO che il quadro economico approvato con determinazione n 73/2016, era così rideterminato:

A IMPORTO LAVORI		
Opere edili	€	25.386,85
Lavori in economia non soggetti a ribasso	€	1.353,60
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.663,07
Importo complessivo	€	<u>36.403,52</u> €
		36.403,52

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, coordinamento sicurezza)	€	8.330,00
Oneri fiscali sui lavori 10%	€	3.640,35
oneri fiscali e previdenziali sulle spese tecniche 22%	€	2.239,10
Incentivo progettazione	€	-
Fondo per accordi bonari 3%	€	1.281,00
Spese per pubblicità e arrotondamenti	€	752,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	€	7.354,03
TOT somme a disposizione	€	<u>23.596,48</u> € 23.596,48

TOTALE COMPLESSIVO

€ 60.000,00

Il nuovo quadro economico di perizia risulta il seguente:

A IMPORTO LAVORI		
Opere edili	€	28.829,72
Lavori in economia non soggetti a ribasso	€	1.556,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.651,43
Importo complessivo	€	<u>40.037,15</u> € 40.037,15

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, coordinamento sicurezza)	€	9.330,00
Oneri fiscali sui lavori 10%	€	4.003,72
oneri fiscali e previdenziali sulle spese tecniche 22%	€	2.507,90
Incentivo progettazione	€	800,74
Fondo per accordi bonari 3%	€	1.201,11
Spese per pubblicità e arrotondamenti	€	752,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	€	1.366,48
TOT somme a disposizione	€	<u>19.962,85</u> € 19.962,85
TOTALE COMPLESSIVO		<u>€ 60.000,00</u>

ACCERTATO che:

- la variante comporta un aumento di spesa relativo ai lavori pari ad euro 3.633,63 corrispondente al 10% dell'importo contrattuale originario;
- la variante ricade nei presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e art. 106 comma 2 lettera b)

DATO ATTO della necessità di approvare la perizia di variante;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- della nomina sindacale del 24/12/2015 prot. n. 7509 di incarico responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la perizia di variante così composta:

- Relazione;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Elaborati grafici di progetto;
- Documentazione fotografica;
- Schema atto di sottomissione.

2. DI APPROVARE il quadro economico di perizia come di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI		
Opere edili	€	28.829,72
Lavori in economia non soggetti a ribasso	€	1.556,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.651,43
Importo complessivo	€	40.037,15 € 40.037,15

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilità, coordinamento sicurezza)	€	9.330,00
Oneri fiscali sui lavori 10%	€	4.003,72
oneri fiscali e previdenziali sulle spese tecniche 22%	€	2.507,90
Incentivo progettazione	€	800,74
Fondo per accordi bonari 3%	€	1.201,11
Spese per pubblicità e arrotondamenti	€	752,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	€	1.366,48
TOT somme a disposizione	€	19.962,85 € 19.962,85
TOTALE COMPLESSIVO		€ 60.000,00

3. DI AFFIDARE i maggiori lavori in oggetto a EDIL GARPERIN s.a.s. con sede legale in via Nuova Superiore 7/C a Samone (Trento), per l'importo di € 3.633,63 (IVA esclusa);
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva relativa ai lavori di € 3.996,99 (€ 3.633,63 + IVA 10%) nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

Codice Capitolo	Esercizio di esigibilità	Importo
3588	2016	3.996,99
	Totale	3.996,99

5. DI IMPEGNARE la spesa relativa alle spese tecniche per la redazione della perizia di € 1.268,80 (€ 1.000,00 + cassa 4% + IVA 22%) all'arch. Massimo De Bona, studio De Bona nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

Codice Capitolo	Esercizio di esigibilità	Importo
3588	2016	1.268,80
	Totale	1.268,80

6. DI LIQUIDARE la ditta appaltatrice su regolare presentazione di fattura elettronica;
7. DI LIQUIDARE l'arch. Massimo De Bona, studio De Bona architetti associati via Cavassico Inferiore 4 Trichiana (BL) su regolare presentazione di fattura elettronica;
8. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art 106 comma 14 e art 213 del D.Lgs 50/2016 all'Osservatorio sezione regionale entro 30 giorni dall'approvazione;
9. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è l'arch. Laura Zannerini.

letto firmato e sottoscritto

Fonzaso 27/06/2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to arch. Laura Zannerini

PARERI ED ATTESTAZIONI

VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Fonzaso, li

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to SLONGO TANIA

VISTA la proposta si attesta la compatibilità monetaria della spesa ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, del decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.

Fonzaso, li

Il Responsabile del Servizio
F.to ZANNERINI LAURA

Visto, si attesta alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Fonzaso, li

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to SLONGO TANIA

PUBBLICAZIONE N° Reg. Pubbl. Albo On Line

(Art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009)

Attesto che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune il giorno ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO